



广东建设职业技术学院
GUANGDONG CONSTRUCTION POLYTECHNIC

建筑室内设计

高水平专业群项目管理报告

广东建设职业技术学院

2022年1月

1. 项目基本情况

建筑室内设计专业群由建筑室内设计、建筑设计、园林工程技术、古建筑工程技术、家具艺术设计 5 个专业组成，专业群的建设核心是建筑装饰产业学院，专业群围绕产业学院培养定位为“工程、国际、传统、信息、互补”五化一体的复合型、创新型、创意型、发展型高素质技术技能人才。

2. 项目管理主要做法

2.1 目标引导

对建筑室内设计专业群的任务分解，形成目标责任，并对任务进行分配，实施责任制。对阶段性目标和进度进行监控，同时对阶段性目标完成情况进行评估，及时纠正存在的问题。

2.2 组织领导

专业群组长：刘光辉

专业群副组长：杨中强、朱文剑

专业群组员：专业群各专业教研室主任、专业带头人以及企业代表。

根据专业群建设目标，建立各个建设分支小组，分别负责相应的专业群建设任务，各个建设分支小组应配备岗位和能力相匹配的负责人负责。

2.3 咨询指导

根据建筑室内设计专业群建设特点，成立专业群建设指导委员会，为专业群建设中的问题以及困境提出针对性整改建议。逐步建立建筑室内专业群建设指导委员会制度，定期开展会议，进行专业群建设的探讨和研究，同时借助信息化技术手段建设咨询平台，提高咨询指导

效率。指导委员会引入动态调整机制，建设指导委员会的专家库，避免由于客观原因造成指导委员成员变动。

2.4 监控评估

建立监控评估体系，对建筑室内设计专业群建设过程进行有效监督和把控。

3. 项目任务完成情况

3.1 国家级项目完成情况

建设任务书计划 5 年完成国家级项目 7 类，2021 年度完成 1+X 证书试点 4 个专业、现代学徒制招生专业 1 个、技能竞赛获奖 3 项（二类竞赛）。

3.2 省级项目完成情况

建设任务书计划 5 年完成省级项目 8 类，2021 年度完成岭南传统建筑技艺传承基地 1 个、省级技能竞赛获奖 30 项。

3.3 年度要点完成情况

2021 年度应完成要点数 26 个，实际完成要点数 25 个，未完成要点数 1 个，完成率 96.2%。

3.4 年度经费情况

项目建设任务书 2021 年度经费预算总额为 525 万，已全部落实到位，项目资金支出 506 万，支出率 96.38%，资金使用与管理符合有关财经法律法规及高等学校财务、会计制度等要求。

4. 项目存在的问题

省级、国家级项目成果主要集中于技能竞赛、1+X 证书试点、教科研课题、岭南传统建筑技艺传承基地等，项目类型较少；未完成要点数量偏多，需要进一步集中资源突破难点。

